Projecto Final Jul 3, 2019

http://

Project managerBárbara Leston BandeiraProject datesJun 24, 2019 - Nov 29, 2019

Completion10%Tasks83Resources3

WBS	ID	Ou tlin e nu	Name	Begin date	End date	Resources	Com pletio n
		m be r					
PT	0	1	Acta01 - Com Cliente	24/6/19	25/6/19		100
T - User Story	253	1.1	Reunião	24/6/19	24/6/19	Bárbara Leston Bandeira, Inês Fialho	100
T - User Story	255	1.2	Entrega Acta	25/6/19	25/6/19	Bárbara Leston Bandeira	100
PT	11	2	Gestão Projecto	2/7/19	4/7/19		91
Entrega	16	2.1	Elaboração Gantt	2/7/19	3/7/19	Bárbara Leston Bandeira	100
Apresentaçã o	19	2.2	Apresentação Gantt	4/7/19	4/7/19	Bárbara Leston Bandeira	75
PT - Feature	91	3	Inscrição Candidato	2/7/19	23/7/19		0
T - User Story	111	3.1	Retirar Dados do Email com a Informação do Candidato	2/7/19	5/7/19	Sérgio Moura	0
T - User Story	108	3.2	Registar Candidato Base de Dados	8/7/19	11/7/19	Sérgio Moura	0
T - User Story	115	3.3	Criar Página Gestão dos Candidatos (Lista)	16/7/19	18/7/19	Inês Fialho	0
T - User Story	117	3.4	Criar Formulário Apresentação Dados de Cada Candidato	19/7/19	23/7/19	Inês Fialho	0
PT - Feature	92	4	Alocação Candidatos às Turmas	12/7/19	23/7/19		0

WBS	ID	Ou tlin e nu m be r	Name	Begin date	End date	Resources	Com pletio n
T - User Story	119	4.1	Criar Turmas (CRUD)	12/7/19	17/7/19	Sérgio Moura	0
T - User Story	122	4.2	Adicionar Assistente de Formação à Turma	18/7/19	23/7/19	Sérgio Moura	0
PT - Feature	96	5	Marcação Testes	24/7/19	2/8/19		0
T - User Story	124	5.1	Marcar Data Testes para cada Candidato	24/7/19	29/7/19	Sérgio Moura	0
T - User Story	126	5.2	Enviar email para Candidato com a Data	30/7/19	2/8/19	Sérgio Moura	0
PT - Feature	98	6	Registo Resultados Testes	24/7/19	22/8/19		0
T - User Story	129	6.1	Apresentar Campos Diferentes Consoante o Curso	19/8/19	22/8/19	Sérgio Moura	0
T - User Story	128	6.2	Criar Formulário para Adicionar Resultados dos Testes	24/7/19	26/7/19	Inês Fialho	0
PT - Feature	100	7	Marcação Entrevistas	29/7/19	20/9/19		0
T - User Story	132	7.1	Apresentar Calendário com Disponibilidade Entrevistadores	23/8/19	28/8/19	Sérgio Moura	0
T - User Story	134	7.2	Enviar Email com Data para o Candidato e Data + Perfil do Candidato para Entrevistador	29/8/19	3/9/19	Sérgio Moura	0
T - User Story	136	7.3	Enviar Lista de Candidatos marcados para entrevista, para a Portaria, diariamente	4/9/19	10/9/19	Sérgio Moura	0
T - User Story	138	7.4	Permitir Reagendamento Entrevistas (guardando histórico)	11/9/19	16/9/19	Sérgio Moura	0

	KS
--	----

WBS	ID	Ou tlin e nu m be r	Name	Begin date	End date	Resources	Com pletio n
T - User Story	140	7.5	Permitir marcar 2 entrevistas para o mesmo candidato (Entrevistadores diferentes)	17/9/19	20/9/19	Sérgio Moura	0
T - User Story	206	7.6	Criar Email padrão para envio datas (entrevistador com link e data; candidato com data)	29/7/19	31/7/19	Inês Fialho	0
PT - Feature	102	8	Preenchimento Formulário na Entrevista	23/9/19	14/10/19		12
T - User Story	142	8.1	Criar Formulário Entrevista	23/9/19	26/9/19	Sérgio Moura	50
T - User Story	147	8.2	Permitir CRUD da Entrevista apenas ao Entrevistador que a realizou	27/9/19	2/10/19	Sérgio Moura	0
T - User Story	149	8.3	Permitir Realocamento do Candidato a outra turma	3/10/19	8/10/19	Sérgio Moura	0
T - User Story	289	8.4	Guardar Dados do Formulário na Base de Dados	9/10/19	14/10/19	Sérgio Moura	0
PT - Feature	104	9	Relatório Horas Entrevistadores	15/10/19	24/10/19		0
T - User Story	152	9.1	Somar Duração de Cada Entrevista por Entrevistador	15/10/19	18/10/19	Sérgio Moura	0
T - User Story	153	9.2	Enviar Lista Horas de Todos os Entrevistadores com periodicidade a definir	21/10/19	24/10/19	Sérgio Moura	0
PT - Feature	106	10	Login / Registo	1/8/19	18/11/19		21
T - User Story	157	10. 1	Definir Tipos de Login	25/10/19	30/10/19	Sérgio Moura	50
T - User Story	161	10. 2	Criar CRUD Dados Utilizador (pelo próprio Utilizador)	31/10/19	6/11/19	Sérgio Moura	50

WBS	ID	Ou tlin e nu m be r	Name	Begin date	End date	Resources	Com pletio n
T - User Story	162	10. 3	Permitir apenas ao Super-User adicionar novos utilizadores	7/11/19	12/11/19	Sérgio Moura	0
T - User Story	163	10. 4	Entrevistador: Inserir Disponibilidade	13/11/19	18/11/19	Sérgio Moura	0
T - User Story	159	10. 5	Criar Views Diferentes para cada tipo de Utilizador	1/8/19	19/8/19	Inês Fialho	0
PT	1	11	Acta02 - Com a equipa + Ponto de Situação	2/7/19	26/7/19		33
T - User Story	262	11. 1	Marcar Reunião	2/7/19	2/7/19	Bárbara Leston Bandeira	100
T - User Story	273	11. 2	Reunião	24/7/19	24/7/19	Bárbara Leston Bandeira	0
T - User Story	263	11. 3	Entrega Acta	26/7/19	26/7/19	Bárbara Leston Bandeira	0
PT	22	12	Análise de Sistemas	9/7/19	4/10/19		4
T - User Story	228	12. 1	Requisitos Funcionais	9/7/19	15/7/19	Bárbara Leston Bandeira	0
T - User Story	230	12. 2	Requisitos Não Funcionais	9/7/19	15/7/19	Bárbara Leston Bandeira	0
T - User Story	232	12. 3	Diagrama de Use Cases	9/7/19	15/7/19	Bárbara Leston Bandeira	0

WBS	ID	tlin e nu m be	Name	Begin date	End date	Resources	Com pletio n
T - User Story	234	12. 4	Use Case - Descrição Estruturada	9/7/19	15/7/19	Bárbara Leston Bandeira	0
T - User Story	236	12. 5	Diagrama de Classes	9/7/19	15/7/19	Bárbara Leston Bandeira	0
T - User Story	238	12. 6	Diagrama de Sequência para Use Case	9/7/19	15/7/19	Bárbara Leston Bandeira	0
T - User Story	240	12. 7	Fluxograma para Use Case	9/7/19	15/7/19	Bárbara Leston Bandeira	0
T - User Story	242	12. 8	Diagrama de Fluxo de Dados para o Processo	9/7/19	15/7/19	Bárbara Leston Bandeira	0
PT	25	12. 9	Criação da Base de Dados	16/7/19	19/7/19		50
T - User Story	244	12. 9.1	Diagrama E-R	16/7/19	17/7/19	Bárbara Leston Bandeira	100
T - User Story	246	12. 9.2	Modelo de Dados	18/7/19	18/7/19	Bárbara Leston Bandeira	0
T - User Story	248	12. 9.3	Dicionário de Dados	19/7/19	19/7/19	Bárbara Leston Bandeira	0
Entrega	41	12. 10	Entrega	3/10/19	3/10/19	Bárbara Leston Bandeira	0

<b>Tasks</b>
--------------

WBS	ID	Ou tlin e nu m be	Name	Begin date	End date	Resources	Com pletio n
Entrega	44	12. 11	Apresentação	4/10/19	4/10/19	Bárbara Leston Bandeira	0
PT	2	13	Acta03 - Com Cliente	16/9/19	1/10/19		0
T - User Story	172	13. 1	Marcar Reunião	16/9/19	30/9/19	Bárbara Leston Bandeira	0
T - User Story	276	13. 2	Reunião	20/9/19	20/9/19	Bárbara Leston Bandeira	0
T - User Story	260	13. 3	Entrega Acta	1/10/19	1/10/19	Bárbara Leston Bandeira	0
T - User Story	3	14	Acta04 - Com a equipa + Ponto de Situação	2/10/19	22/10/19		0
T - User Story	264	14. 1	Marcar Reunião	2/10/19	2/10/19	Bárbara Leston Bandeira	0
T - User Story	280	14. 2	Reunião	18/10/19	18/10/19	Bárbara Leston Bandeira	0
T - User Story	265	14. 3	Entrega Acta	22/10/19	22/10/19	Bárbara Leston Bandeira	0
PT	207	15	Design	7/10/19	22/10/19		8

WBS	ID	Ou tlin e nu m be	Name	Begin date	End date	Resources	Com pletio n
T - User Story	210	15. 1	Logotipo	7/10/19	7/10/19	Inês Fialho	0
T - User Story	213	15. 2	Manual de Estilos	8/10/19	8/10/19	Inês Fialho	0
T - User Story	211	15. 3	XD	9/10/19	22/10/19	Inês Fialho	10
PT Entrega	50 53	16 16. 1	Ponto Situação Intermédio Entrega Intermédia	14/10/19 14/10/19	21/10/19 14/10/19	Bárbara Leston Bandeira	0 0
Entrega	54	16. 2	Apresentação	21/10/19	21/10/19	Bárbara Leston Bandeira	0
T - User Story	8	17	Acta05 - Final + Ponto de Situação	4/11/19	6/11/19		0
Glory	284	17. 1	Marcar Reunião	4/11/19	4/11/19	Bárbara Leston Bandeira	0
	285	17. 2	Reunião	5/11/19	5/11/19	Bárbara Leston Bandeira	0
	286	17. 3	Entrega Acta	6/11/19	6/11/19	Bárbara Leston Bandeira	0
PT	57	18	Final	28/11/19	28/11/19		0

Projecto Final

asks							
WBS	ID	Ou tlin e nu m be r	Name	Begin date	End date	Resources	Com pletio n
Entrega	58	18. 1	Entrega Final	28/11/19	28/11/19	Bárbara Leston Bandeira	0
Entrega	65	18. 2	Entrega do Relatório + PPT para Apresentação Final	28/11/19	28/11/19	Bárbara Leston Bandeira	0
Entrega	59	18. 3	Apresentação	28/11/19	28/11/19	Bárbara Leston Bandeira	0

Jul 3, 2019


Projecto Final Jul 3, 2019

## Resources

Name	Default role
Bárbara Leston Bandeira	project manager
Inês Fialho	web designer
Sérgio Moura	developer

11

## **Gantt Chart**



Projecto Final Jul 3, 2019 12

## **Resources Chart**

